# Prosjektrapport

## Kantine prosjekt

Åmund Jørgen Magnus

Dato: 15/5/24

## 1. Innledning

Formålet med dette prosjektet er å implementere et nytt digitalt system for kundebehandling og bestilling av mat fra Kuben kantine

### 2. Bakgrunn

Systemet vi har nå er gammelt og utdatert med en dårlig PDF løsning som ikke egt fungerer.

#### 3. Metodikk

Prosjektet ble gjennomført i fire faser: planlegging, design, implementering og testing.

Planlegging: Utarbeidelse av prosjektplan.

Design: Utforming av nettsiden og databaser.

Implementering: Teknisk implementering og dataoverføring.

Testing: Utførelse av funksjonelle tester og brukertester for å sikre at systemet fungerer som forventet.

#### 4. Resultater

Prosjektet har så langt resultert i:

En fubngerende nettside som besvarer oppgaven

### 6. Utfordringer

Noen av de største utfordringene som ble møtt under prosjektet inkluderte:

Dataoverføring: fra pdf til sql.
Tekniske problemer: Små tekniske feil som måtte løses underveis i implementeringsfasen.
7. Konklusjon
Implementeringen av det nye kantine systemet fingerer fint og alt fungerer slik det skall.
Signatur:
Åmund Jørgen Magnus
Kantine projekt

[15.5.24]